

POA GENERAL ABRIL 2013				SEGUIMIENTO													
D I R E C C I O N  G E N E R A L	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL ANUAL	PORCENTAJE DE AVANCE	
	1	ASISTIR A LAS JUNTAS DE GOBIERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.	ACTAS DE ACUERDO	12	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	11	91.66666667
	2	ASISTIR A JUNTAS DE ADQUISICIONES	ACTAS DE ACUERDO	10			1						0	0	0	1	10
	3	ASISTIR A RUEDAS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN DE NUESTROS PROGRAMAS.	ENTREVISTAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	20	0	0	3	3	3	2	3	1	1	1	1	17	85
	4	ENVIAR INFORMES POA A LA DIRECCIÓN DE ASESORES	INFORMES	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	111.11111111
	5	ASISTIR A REUNIONES CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES EXTERNAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS	CAPTACIÓN DE RECURSOS	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	166.66666667
	6	ASISTIR A CONGRESOS DEL DEPORTE CON EL FIN DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.	RECONOCIMIENTOS	5		1	1		1	1	1	1		1	1	7	140
	7	REALIZAR JUNTAS CON DIRECTORES DE AREA.	INFORMES	32	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	5	42	131.25
	8	REALIZAR LA REINGENIERIA DEL ORGANIGRAMA DE COMUDE.	ORGANIGRAMA DEL COMUDE	1												0	0
	9	REALIZAR PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014	PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL AÑO 2014	1											1	1	100
	10	REALIZAR INFORME INTERNO POA	LLENADO DEL FORMATO POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333
	11	REALIZAR INFORMES PARA REGIDORES.	INFORMES MENSUALES	6			1		1		1			1		4	66.66666667
	12	REALIZAR Y ENVIAR INFORMES FINANCIEROS A LA COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	INFORMES FINANCIEROS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333
13	REALIZAR REUNIONES CON PATROCINADORES.	PATROCINIOS PARA EL COMUDE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333	

P L A N E A C I O N A T I V O Y A P O Y O	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual	
	1	ENTREGAR LOS INFORMES DE PLANEACIÓN AL AYUNTAMIENTO.	INFORMES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333
	2	ELABORAR PROYECCIÓN DEL AÑO 2014.	PROYECCIÓN	1											1	1	100
	3	REALIZAR LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO.	INFORME DE GOBIERNO	1							0.5	0.5				1	100
	4	ELABORAR INFORMES PARA LA COMISIÓN DE DEPORTES.	INFORMES	6	1		1		1					1		4	66.66666667
	6	ELABORAR GRAFICAS DE RENDIMIENTO POR AREAS.	GRAFICAS DE RENDIMEINTO POR AREAS.	2							1					1	50
	7	PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN YACTUALIZACIÓN DE BANCO DE DATOS	BANCO DE DATOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333
	8	PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIZ	ACTUALIZACIÓN DEL SIZ	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333
	9	REALIZAR INFORME POA MENSUALMENTE.	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333
	10	PRESENTAR INFORME MENSUAL.	DOCUMENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333

S E R V I C I O  S O C I A L	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual
	1	CONTACTO CON UNIVERSIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS PROMOCIONANDO LOS PROGRAMAS DE COMUDE	REPORTES	33	3	8	6	6	4	6	5	6	8	10	62	187.8787879
	2	TRAMITE, DESARROLLO, CONTROL Y EVALUACION DE LOS SERVIDORES SOCIALES	ATENCION DIARIAS	1,400	140	150	130	115	135	145	80	112	189	172	1368	97.71428571
	3	REALIZAR ENTREGAS DE CARTAS DE FINALIZACION	CARTAS DE FINALIZACION	600	145	33	96	48	49	45	15	29	36	29	525	87.5
	4	EVALUACIONES CON COORDINADORES A LOS QUE LES SEAN ASIGNADOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	REPORTES DE CORDINADORE CON SERVICIO SOCIAL ASIGNADO.	84		14		14			14			14	70	83.33333333
	5	ASEGURAR LA POBLACION DE 250 SERVIDORES SOCIALES PARA LAS DIFERENTES PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL COMUDE	ENVIO DE SOLICITUDES Y NEGOCIACIONES	250	20	110	41	42	51	75	45	40	92	91	607	242.8
	6	PRESENTAR INFORMES DE ACTIVIDADES	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333
	7	SOLICITAR UN CONTROL DE ASISTENCIA DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN VÍA RECREATIVA.POR JORNADA.	OFICIOS DE SOLICITUD	52	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	44	84.61538462



**S  
H  
U  
M  
A  
N  
O  
S**

6	ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	DOCUMENTO	1								1				1	100
7	ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN	MANUAL	1												0	0
8	DESARROLLO DE PERFILES DE PUESTO CONFORME A ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PLANTILLA	PERFILES DE PUESTO	1	1	2										3	300
9	ELABORAR ORGANIGRAMA FUNCIONAL.	ORGANIGRAMA	1						1						1	100
10	ELABORAR ORGANIGRAMA OFICIAL.	ORGANIGRAMA	1					1							1	100
11	EVENTO ANUAL PARA EL RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD	EVEN TO	1		1										1	100
12	ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA PARA VALIDAR LA PUNTUALIDAD DEL PERSONAL.	REPORTES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.	12	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	75
13	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EN COMBATE A LA OBESIDAD Y CONTROL DE PESO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO.	CONTROLES DE NUTRICIÓN APLICADOS A LOS	220					20	20						40	18.18181818

**S  
I  
S  
T  
E  
M  
A  
S**

No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual
1	CREDENCIALIZACIÓN DE USUARIOS DE ESCUELAS DE INICIACIÓN, ESCUELAS COMUNITARIAS Y LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	CREDENCIALES ENTREGADAS A LOS USUARIOS	10,000	0	0	0	0	0	0	145	74	47	45	311	3.11
2	ADMINISTRAR RED DE VOZ Y DATOS DEL CONSEJO	RED DE VOZ Y DATOS FUNCIONAL	234	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	190	81.1965812
3	ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINAS WEB DEL COMUDE	PÁGINAS WEB ACTUALIZADAS	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	83.33333333
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO DE COMUDE	EQUIPOS DE CÓMPUTO FUNCIONALES.	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	66.66666667
5	MONITOREO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMAS DE CONTROL EN ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA INSTALADOS	REPORTES DE MONITOREO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	234	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	190	81.1965812
6	ASESORÍAS INTERNAS Y SOPORTE TÉCNICO A PERSONAL DE COMUDE.	ASESORÍAS PERSONALIZADAS	234	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	190	81.1965812
7	CONTROLAR EL USO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN.	CLAVES PERSONALIZADAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333
8	ELABORAR Y PROYECTAR PRESENTACIONES EN JUNTAS Y RUEDAS DE PRENSA	PRESENTACIONES PROYECTADAS	20	1	1	2	1	1	1	2	2	1	3	15	75

9	ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE.	LICENCIAS	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
10	INSTALACIÓN DEL SITE EN NUEVO DOMICILIO	SITE	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100
11	DISEÑAR Y PROGRAMAR SISTEMA DE INSCRIPCIONES PARA EVENTOS MASIVOS.	SISTEMA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100

A L M A C E N	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual	
	1	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE NECESIDADES DE SERVICIOS GENERALES, PAPELERIA IMPLEMENTOS DE PREMIACIÓN Y MATERIAL DEPORTIVO A EXTERNOS	PLAN ANUAL	1	1											1	100
	2	ACTUALIZAR Y REPORTAR EL INVENTARIO FÍSICO Y COSTEABLE QUE SE RESGUARDA EN EL ALMACÉN	INVENTARIO	2	1					1						2	100
	3	REGISTRAR ENTRADAS Y SALIDAS DE ARTICULOS CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES.	REPORTE DE ENTRADAS Y SALIDAS	234	19	20	13	21	22	20	23	22	18	23	201	85.8974359	
	4	LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA E IDENTIFICAR ESTOCK DE INVENTARIO PARA REALIZAR COMPRAS Y PREEVER DESABASTO	INVENTARIO DE CONSOLIDADOS	4				1					1		2	50	
	5	REALIZAR REPORTE MENSUAL	INFORME MENSUAL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333	

C O M P R A S	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual
	1	ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN PERMANENTE DEL BANCO DE DATOS DE PROVEEDORES, FÍSICO Y ELECTRÓNICO.	BASE DE DATOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333
	2	COORDINAR EL PROCESO DE COMPRAS POR LICITACIÓN	LICITACIONES	12	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	16.66666667
	3	COORDINAR EL PROCESO DE ADQUISICIONES POR TRES PROVEEDORES.	COMPRAS POR 3 PROVEEDORES	400	13	12	35	30	25	23	24	22	29	25	238	59.5
	4	REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE USO COMÚN DEL ORGANISMO	COMPRAS CONSOLIDADAS	60	2	5	5	5	5	4	5	4	3	3	41	68.33333333

5	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN DE ÁREAS SOLICITANTES RESPECTO A CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	ENCUESTAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333
---	--	-----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------

R E C A U D A C I Ó N	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual
	1	ENTREGAR FORMAS VALORADAS	FORMAS VALORADAS Y RECIBOS	4,000	357	401	325	172	142	312	462	377	340	265	3153	78.825
	2	REPORTES E INFORMES DE RECAUDACION DE INGRESOS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS	REPORTE	48	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	41	85.41666667
	3	SUPERVISAR EL PERSONAL DE RECAUDACION EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS QUE ESTAN EN ADMINISTRACION DE ESTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO	REPORTE	9,600	40	40	25	25	25	40	134	202	165	267	963	10.03125
	4	ASESORAR AL PERSONAL DE RECAUDACION DEL PROCESO DE RECEPCION MANEJO Y ENTREGA DE FORMAS VALORADAS	ASESORIA	48	3	5	3	5	5	4	4	4	4	3	40	83.33333333
	5	LLEVAR EL CONTROL DE FORMAS VALORADAS ASI DE CÓMO REALIZAR DE MANERA OPORTUNA LA SOLICITUD DE LAS FORMAS	REGISTRO DE CONTROL	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100
	6	CONCILIAR MENSUALMENTE LOS INGRESOS CONFORME AL BOLETAJE Y REGISTRO DE FORMAS VALORADAS CON EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	REPORTE COMPARATIVO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333

Á R E A  C O N S	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual	
	1	CONVENIOS PARA USO DE ESPACIO DEPORTIVO EN ESCUELAS DEPORTIVAS	CONVENIO	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	CONCESIÓN PARA USO DE ESPACIO DEPORTIVO PARA LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	CONCESIÓN	25	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	12
	3	CONVENIOS DE COLABORACION	CONVENIO	3	0	1	1	3	0	3	0	0	0	0	0	8	267
	4	CONTRATOS LABORALES	CONTRATO	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	125



T R A N S P A R E N C I A	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual	
	1	ÁREA DE TRANSPARENCIA	PROYECTO DE REGLAMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100
	2	RESPUESTAS A SOLICITUDES AL ÁREA DE TRANSPARENCIA	RESPUESTA	5	5	3	2	0	2	0	0	0	5	0	0	17	340
	3	TRANSPARENCIA EN LA PAGINA DE INTERNET	INFORMACIÓN VERAZ	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	400

C O N T R A L O R Í A	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual	
	1	ACTUALIZACION DE LOS RESGUARDOS DE ACTIVOS FIJOS (ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES)	RESGUARDO ACTUALIZADO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	83.33333333
	2	REALIZAR ARQUEOS PERIÓDICOS (FONDOS REVOLVENTES Y RECAUDACION)	INFORME	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS (SEGÚN NECESIDADES)	ACTA	12	2	1	0	2	1	0	0	1	1	1	2	11	91.66666667
	4	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS (ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS)	ACTA	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	150
	5	CONCILIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES ENTRE CONTRALORIA Y CONTABILIDAD	INFORME	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	50
	6	Vo Bo DE CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES	RUBRICA EN FACTURAS	42	0	3	23	40	51	40	40	63	48	54	60	382	909.5238095





<b>M P A M E N T O S</b>	1	REALIZAR CAMPAMENTOS RECREATIVOS	CAMPAMENTOS	24		1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	13
	2	REALIZAR PROMOCIONES	RELACION DE INSTITUCIONES VISITADAS	30	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	10	33
	3	EVALUCION DE SEGUIMIENTO DE SERVICIO	ENCUESTAS	12	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5	42

<b>D E P O R T E A D A P T A D O</b>	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual
	1	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA	PUBLICIDAD	44	10	10	6	10	3	0	0	0			39	88.63636364
	2	APERTURAS DE NUEVAS SEDES EN DONDE SE IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA	SEDES NUEVAS	10	15	0	0	0	1	1	0	3			20	200
	3	REUNIÓN CONMEMORATIVA DE ACTIVACION, CONVIVENCIA Y REGREACIÓN	EVENTOS CONMEMORATIVOS	4	0	2	0	1	4	1	1	1			10	250
	4	DIA DE CAMPO CON ACTIVACIÓN FÍSICA	DIAS DE CAMPO	8	0	2	0	1	0	0	1	0			4	50

<b>C O M U N I C A C I O N</b>	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual
	1	PROMOCION DE LAS ESCUELAS	PUBLICIDAD	192	31	31		3	3	3	0	20	15	20	126	65.625







N T O S  L Ú D I C O S  .	1	EVENTO LUDICO RECREATIVOS	EVENTO	48	3	7	7	9	2	5	1	1	1	4	40	83.33333333
	2	ATENDER A MAS DE 7000 PERSONAS EN LOS EVENTOS	IMPACTO SOCIAL	7,000	750	1002	1875	2208	900	1500	250	250	1200	1150	11085	158.3571429
	3	DIFUSIÓN DE EVENTOS EN LAS UNIDADES	PUBLICIDAD	48	3	7	7	9	2	5	1	1	1	4	40	83.33333333

E S C U E L A  D E  A T L E T I S M O	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual
	1	DIFUSION DE LA ESCUELA DE ATLETISMO EN PRIMARIAS Y COLONIAS	VOLANTEO	8				2	0	1	1				4	50
	3	EVALUACION DE SEGUIMIENTO DE SERVICIO	ENCUESTA	200				0	80	0	0				80	40
	4	APLICAR PROGRAMA TECNICO - METODOLOGICO	APLICAR UN PROGRAMA	2				1	0	0	0				1	50
	6	IMPLEMENTAR 3 HORARIOS DE LA ESCUELA DE ATLETISMO	HORARIO	3				1	2	0	1				4	133.3333333
	7	DETECCION DE TALENTOS	ATLETA	200				0	2	3	0				5	2.5
	5	ORGANIZAR EVENTOS DE ATLETISMO	EVENTO	2				1	3	0	1				5	250

C	No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mesurables)	Metas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Total anual	Total Avance Porcentual anual
	1	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA	VOLANTEO Y EVENTOS DE EXHIBICIÓN	6				0	0	0	0	0	3	3	6	100

<b>G I M N A S I O S</b>	2	MANTENER UN PROMEDIO DE 120 EL NUMERO DE ALUMNOS EN LA ESCUELA DE BOX	ALUMNOS DADOS DE ALTA	120				89	108	100	194	104	91	91	111	92.5
	3	ESCUELA DE KARATE	ALUMNOS DADOS DE ALTA	15				24	26	26	33	34	50	50	34.71428571	231.4285714
	4	ESCUELA DE KICK BOXING	ALUMNOS DADOS DE ALTA	15				7	8	8	11	11	15	15	10.71428571	71.42857143
	5	ESCUELA DE GIMNASIA ARTISTICA	ALUMNOS DADOS DE ALTA	50				54	58	44	46	47	50	50	49.85714286	99.71428571

<b>M A N T E N I M I E N T O</b>	<b>No.</b>	<b>Procedimientos Generales</b>	<b>Productos Entregables (Mesurables)</b>	<b>Metas</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>Total anual</b>	<b>Total Avance Porcentual anual</b>
	1	Realizar limpieza, mantenimiento y la recolección de basura de las Unidades y Campos Deportivos.	Acciones de limpieza	3,840	375	316	322	347	397	275	354	154	121	254	2915	75.91145833
	2	Realizar mantenimiento de pintura en las unidades deportivas del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.	Unidades Deportivas con la imagen de la institución	960	4	8	3	4	3	1	11	10	40	17	101	10.52083333
	3	Reparación menor de andadores, banquetas y baños en unidades.	Reparaciones	80	0	3	0	1	10	8	10	7	25	11	75	93.75
	4	Revisión y cambio de lamparas necesarias en sistema de iluminación de las unidades	Luminarias en buen estado.	120	0	0	1	0	0	0	1	10	26	15	53	44.16666667
	5	Construcción de baños publicos en 20 unidades	Baños públicos	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5
6	Realizar traslados de basura a tiradero municipal	Traslados.	699	45	50	40	109	80	62	82	52	32	40	592	84.69241774	

C  
A  
R  
R  
E  
R  
A  
  
D  
E  
  
L  
A  
  
I  
N  
D  
E  
P  
E  
N  
D  
E  
N  
C

No.	Procedimientos Generales	Productos Entregables (Mensurables)	Metas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	TOTAL	Total Avance Porcentual anual
1	Lograr el aval de la asociación de atletismo	Aval	1									1		1	100
2	Desarrollar evento de la carrera por la fundación de Zapopan.	Carrera Pedestre	1									1		1	100
3	Promover y difundir la carrera	Promoción en los diferentes medios de comunicación.	10									1		1	10
4	Promover y difundir la carrera por vía internet	Promoción en los diferentes municipio del estado.	31									31		31	100
5	Promoción en parques, espacios deportivos y universidades públicas y privadas	Promoción en universidades.	30									POR INTERNET		0	0
6	Obtener patrocinios para hidratación con 4 empresas que vendan bebidas.	Patrocinios	4									2		2	50
7	Realización de reuniones para coordinación en el evento.	Reuniones	2									2		2	100
8	Realizar protocolo de premiación.	Acto	1									EN ESPECIE PLACAS CONMEMORATIVAS		0	0
9	Implementar 1 puntos de hidratación.	Punto de hidratación	10									3		3	30
10	Entrega de medallas simbolicas	Medallas	2,000									4000		4000	200
11	Implementar 2 isla de animación.	Islas	2									0		0	0
12	Implementar seguridad en ruta.	Seguridad.	8									8		8	100
13	Entrega de paquetes a corredores.	Paquetes	4,000									4990		4990	124.75
14	Implementar una mini expo	entrega de los paquetes	1									1		1	100
15	Gestionar apoyo de servicios de salud con una ambulancia.	Ambulancia	1									1		1	100



I  
A  
.

16	Gestionar apoyo de seguridad pública	Apoyo con seguridad el día del evento.	1								1		1	100
----	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	-----